
Procurement Plan-Goods 

Procurement Entity:

Budget Period: 

Source of Funding

Contract Package*
Plan vs. 

Actual

Package

Number

Estimated Amount 

(Cedis)
Procurement Method

Final Authority for 

Contract Award
Plan vs. Actual

Prep & Submission

by Ex Agency

Tender  

Invitation Date
Tender Closing

Submission

of Tender Eval 

Report

Approval by 

Final Authority

Plan vs. 

Actual

Contract Amount 

(Cedis)

Date

Contract

Award

Date

Contract

Signature

Arrival

of

Goods

Inspection

Final

Acceptance

Duration Duration

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Total Cost Plan 0.00 Plan Plan 0.00

Actual 0.00 Actual Actual 0.00

Fill gray cells only!

Goods DeliveryTender Evaluation Contract FinalizationBASIC DATA Tendering Period
Tender Documents

1.

2.

3

8

9

4

5

6

7
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Procurement Plan-Works 
Procurement Entity:

Budget Period: 

Source of Funding

Contract Package*
Plan vs. 

Actual

Package

Number

Estimated 

Amount (Cedis)

Procurement 

Method

Pre-or Post 

Qualification

Final Authority 

for Contract 

Award

Plan vs. 

Actual

Prep & Submission

by Ex Agency

Tender  Invitation 

Date

Tender  Closing-

Opening

Submission

Tender Eval Rpt

Aproval by Final 

Authority

Plan vs. 

Actual

Contract 

Amount 

(Cedis)

Date

Contract

Award

Date

Contract

Signature

Mobilization

Advance

Payment

Substantial

Completion

Final

Acceptance

Final

Cost

Duration Duration

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Plan Plan Plan

Actual Actual Actual

Total Cost Plan Plan Plan 0.00 0.00

Actual Actual Actual 0.00 0.00

Fill gray cells only!

Contract Implementation

3

Tender Evaluation Contract FinalizationBASIC DATA Tendering Period
Tender  Documents

1

2

8

9

4

5

6

7
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Procurement Plan-Services 

Procurement Entity

Budget Period

Source of Funding
Preparation of

Request for Proposals

Contract Packages*
Plan vs. 

Actual
Package Number

Estimated 

Amount

 (Cedis)

Selection 

Method

Final Authority 

for Contract 

Award

Plan vs. 

Actual

Prep & Submission

by Executing Agency

Invitation

Date

Submission/

Opening

Date

Complete

Evaluation

Report (T)

Opening 

Financial 

Proposals

Complete

Eval Report

(T) (F)

Approval of 

Eval Report

(T) (F) 

Plan

vs.

Actual

Negotiations
Submission

Draft Contract

Approval of 

Negotiation report

Contract Amount 

(Cedis)

Contract 

ward 

Contract 

Signature

Plan

vs.

Actual

Mobilization

Advance

Payment

Draft

Report

Final

Report

Final

Cost

Duration Duration Duration

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Plan Plan Plan Plan

Actual Actual Actual Actual

Total Cost Plan 0.00 Plan Plan 0.00 Plan 0.00

Actual 0.00 Actual Actual 0.00 Actual 0.00

Fill gray cells only!

3

Contract Finalization
Consultant

Proposals

Proposal Evaluation

Technical (T) & Financial (F) 
Negotiations Contract Implementation

1

2

8

9

4

5

6

7
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